

OD NÁPADU K PROJEKTU: NEHMOTNÉ KULTÚRNE DEDIČSTVO

UTRASENIE
MYŠLIENOK


PROJEKT
V SÚVISLOSTIACH

ŽIVOTNÝ CYKLUS
PROJEKTU

ZDROJE
FINANCOVANIA

PROJECT ARTISTIC

OD NÁPADU K PROJEKTU: UTRASENIE MYŠLIENOK



PROJECT CHARTER


1.

PROJEKTOVÝ
MANAŽMENT

+
NÁSTROJE

- ČO? PREDMET
- PREČO? CIEĽ
- AKO?
- KEDY?
- S KÝM?
- ZA ČO? rozpočet
- ČO NIĽ?
- PRE KOHO? CIEĽOVÁ SKUPINA
- KDE?

PROJEKT V SÚVISLOSTIACH




- ANALÝZA
- BOLO TU NIČO?
- KTO JE NAŠ PARTNER?

• REALIZOVAN
USPEŠNE

• DOPAD
NA OKOLIE

□ JENDORAZOU
AKCIA

↳ ZAŁOŽENIE
TRADICIE



PLĀNUJEM

VYHODNŪJEM RIZIKÁ

ŽI:VA

ŽIVOTNÝ CYKLUS PROJEKTU

KONTROLING

REALIZÁCIA

UZATVORENIE

CIEĽ

KOMUNIKÁCIA

- zmeny → hlásiť
- fotodokumentácia


PLÁNOVANIE

- CIELE ⇒ SMART
- WBS ⇒ AKTIVITY
- GANTTOU DIAGRAM / MS PROJECT
- ROZPOČET
- GRANTOVÉ VÝZVY

INICIAČNÁ FÁZA


- OSNOVA P.
- PROJEKT V SÚVISLOSTIACH
- STAKEHOLDERS

ŠTART




CIELE

- S pecific
- M easurable
- A chievable
- R ealistic / Result oriented
- T ime bounded



WORK BREAKDOWN STRUCTURE

=> ROZLOŽENIE PROJEKTU NA ÚLOHY / AKTIVITY



HARMONOGRAM

WP	POPIS	I.	II.	III.	IV.
WP1	MARK. DISEMINĀCIJA				
T1	Letāky		██████████		
T2	Databāze		██████████		
T3	Diseminācija			██████████	
WP2	ZBER DĀT	██████████	██████████	
T1	OSOBNE	██████████			
T2	NEVĪRY		██████████		

05030 HODINĀ



- REĀLNOSTĪ TERMIŅU
- KŌĒKO ĻUDI
-

ROZPOČET

- analýza trhu
- grantová výzva
- předch. zkušenosti
- Spoleofinancování → dobrou práci
- Sponzori

↓
min. mzda / h
lektorně
centrum vol. času

ZÁKON O
DOBROUČENÍČE

ZMLUVA O CHARITATÍVNEJ
REKLAME

GRANTY & CROWDFUNDING

- MESTO TREŇČÍN (FEB-MAREC)
- TSK (KONIEC APRÍLA)
- TREŇČIANSKA NADĀCIA (ZAČ. APRÍLA) 23.5.2019
- www.grantexpert.sk
- VISEGRAD FUND
- FOND NA PODPORU UMENIA
- STARTLAB.SK
- ŽI:VA (kreatívny priestor - komunita)

